

GMINA DĘBOWIEC

ul. Katowicka 6  
43-426 DĘBOWIEC

Dębowiec, dn. 21.03.2019 r.

RGW.271.7.1.2019

RGW.KW.0315.2019

**Do wszystkich uczestników  
przetargu nieograniczonego**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu**

W związku ze złożonymi zapytaniami do przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu” o następującej treści, udzielamy odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Niniejszym wnosimy do Zamawiającego o wydłużenie terminu na realizację zamówienia i określenie nowego terminu realizacji, np. na „30.10.2019r.”

Wskazujemy, iż aktualnie wpisany w SIWZ termin do zakończenia „31.07.2019r.” jest nierealny do zachowania. Termin składania ofert został określony na : „03.04.2019r.”, przy 30-dniowym terminie związania ofertą. Oznacza to, iż do podpisania umowy z wykonawcą może dojść dopiero na początku maja br. Wykonanie prac w zakresie jaki wskazano w materiałach przetargowych w czasookresie jaki pozostanie, tj. do 31 lipca br., jest niemożliwe. Wskazujemy, iż prowadzenie prac termomodernizacyjnych wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych (wilgotność, temperatury powietrza, itd.),

Z uwagi na powyższe uprzejmie wnosimy jak na wstępie, co pozwoli Zamawiającemu na poprawę konkurencyjności – zwiększenie ilości podmiotów które będą zainteresowane złożeniem oferty na przedmiotowy przetarg.

**Odpowiedz:**

**Zamawiający zmienia termin realizacji inwestycji do dnia 16 września 2019r.**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert

WÓJT GMINY DĘBOWIEC

mgr inż. Tomasz Branny

